

SNGR - Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
Subsecretaría de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos
Dirección de Operaciones

PROYECTO: K003 Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNDGR para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias.

Líder del Proyecto:	Ordeñana Carmigniani, Mario Guillermo (mario.ordenana@gestionderiesgos.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Hermenejildo De La A, Andrea Valeria	Programas Relacionados:	
Titular:	Galarza Cuadros, Juan Xavier	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	30340000.0000.387104	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,864,175.91
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	03/04/2025	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Galarza Cuadros, Juan Xavier	Fecha del siguiente Hito:	01/06/2022

DATOS GENERALES

Descripción

Según la ubicación geográfica del Ecuador, y las condiciones climáticas, geológicas, tectónica, etc., hacen que, se presenten regularmente eventos de menor a mayor intensidad originados por factores hidrometeorológico (inundaciones, sequías), geológico (terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamientos) y mixtos (erosión costera, incendios forestales, etc.).

Adicionalmente, la actividad humana no presenta y no ha demostrado un orden y orientación para utilizar los beneficios de la tierra, más bien ha contribuido para acelerar y dimensionar los eventos naturales, por la falta de técnicas para implementar obras civiles, asentamientos poblacionales, deforestación, minería, sobrepastoreo etc.)

Se realizó este proyecto con el objetivo de Fortalecer las capacidades de la población y de los actores del SNDGR en la prevención de riesgos de desastres y atención oportuna a las emergencias, considerando las siguientes problemáticas identificadas en los diferentes territorios:

- Deficiencias en la comunicación con los actores de gestión de riesgos de desastres.
- No se cuenta con una infraestructura de datos espacial implementada al 100%.
- Deficiencias en los sistemas de comunicación y alerta.
- Deficiente conocimiento de la población sobre la prevención de riesgos y en la ocurrencia de desastres y emergencias.
- Limitada preparación de los GAD para respuesta ante emergencias y desastre.

Beneficios Cualitativos

Para el desarrollo del presente proyecto se han considerado dos componentes:

- C1: Fortalecimiento de la Gobernanza de la gestión de riesgos de desastres
- C2. Fortalecimiento de la Preparación para la respuesta de los actores del SNDGR ante emergencias y desastres; a través de los cuales se trabajará en fortalecer la resiliencia de la población ante la ocurrencia de eventos adversos de origen natural y antrópico,

Tipo de Beneficiario

Al ser el Ecuador un país multi amenaza, lo que conlleva a que cada rincón del país tenga al menos algún grado de amenaza, la población de referencia para beneficiarse la constituye el 100% de la población total.

Restricciones


Tiempo: 4 años

El proyecto será ejecutado a nivel de planta central, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, no se transferirán recursos y competencias a las unidades desconcentradas en territorio.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 81.72 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AÑO 2024: Con corte al 30 de noviembre del 2024; se han realizado la ejecución de los siguientes contratos:</p> <p>1 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES \$ 352,80</p> <p>2 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE NODOS DE REPETICIÓN Y RADIO ENLACES \$ 115.131,67</p> <p>3 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. \$ 5.480,00</p> <p>4 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA A LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN EVENTO PELIGROSO.\$ 2.050,00</p> <p>5 SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS LICENCIAS ARCGIS.\$ 64.922,33</p> <p>6 ADQUISICIÓN DE EQUIPO GEOFÍSICOS PARA MONTAJE DE RED SÍSMICA LOCAL\$ 190.000,00</p> <p>7 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA TODO EN UNO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES.\$ 1.175,00</p> <p>8 ADQUISICIÓN DE TABLETS CON GPS ESPECIALIZADAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS ESPECÍFICOS EN LA GENERACIÓN DE DATA BASE DE LA IDE (MANTENIMIENTO) \$ 600,00</p> <p>9 CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO \$ 1.676,00</p> <p>10 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROMOCIONALES PARA EL SEGUNDO MAPATÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES EN ECUADOR 2024\$ 6.602,00</p> <p>11 ADQUISICIÓN DE 1500 KIT BIENES PARA DORMIR.\$ 155.025,00</p> <p>12 ADQUISICIÓN DE 2.000 PURIFICADORES DE AGUA\$ 128.080,00</p> <p>13 ADQUISICIÓN DE 699 KITS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE PERSONAL.\$ 47.532,00</p> <p>14 ADQUISICIÓN DE 713 KITS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA FAMILIAR.\$ 41.475,21</p> <p>15 ADQUISICIÓN DE 750 KITS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE PERSONAL \$ 75.097,50</p> <p>16 ADQUISICIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE BIENES COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA COMUNITARIO PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES, MODALIDADES COMUNALES.\$ 3.301,50</p> <p>17 ADQUISICIÓN DE COCINAS Y REFRIGERADORES PARA EL EQUIPAMIENTO DE ALOJAMIENTOS TEMPORALES POR FENÓMENO EL NIÑO \$ 904.000,00</p> <p>18 ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA \$ 105.800,00</p> <p>19 ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA LA MOVILIZACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE ASISTENCIA HUMANITARIA \$ 295.273,20</p>	Galarza Cuadros, Juan Xavier	03/04/2025 - 11:31 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>20 ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA OPERACIONES DE RESCATES\$ 44.000,00</p> <p>21 ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES PARA EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.\$ 2.805,00</p> <p>(PENDIENTES) EN PROCESO DE EJECUCIÓN 2024</p> <p>En ejecución - pendiente de pago</p> <p>1Adquisición de 1000 kits complementarios de alimentos \$ 88.140,00</p> <p>2Adquisición de 2960 kits bienes para dormir \$ 305.916,00</p> <p>3Adquisición de 3300 kits de primera respuesta humanitaria \$78.507,00</p> <p>4Adquisición de 750 kits complementarios de limpieza familiar \$69.870,00</p> <p>5Adquisición de bienes de asistencia humanitaria - almohadas y cobijas (2023) \$217.835,00</p> <p>6Adquisición de prendas de vestir para el voluntariado de protección civil de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos \$50.396,16</p> <p>7Consultoría para el estudio de prospección geofísica y geotécnica en el cantón Alausí de la provincia del Chimborazo \$255.000,00</p> <p>8Estudio para el desarrollo de metodologías de evaluación en zonas erosivas a nivel costero y de gestión de inundaciones a nivel nacional \$460.944,60</p> <p>9Estudios para la gestión integral del riesgo por inundaciones en el cantón chone, provincia de Manabí \$384.000,00</p> <p>En etapa pre contractual</p> <p>10Contratación del servicio para la conceptualización, diseño, ambientación, implementación y montaje de los componentes escénicos y lúdicos de las ferias \$ 124.914,18</p> <p>En Terminación por mutuo acuerdo</p> <p>11Adquisición de prendas de vestir para el personal que participa en la respuesta a emergencias \$14.504,84</p>		
<p>PROYECTO 2023: Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNGRE para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias</p> <p>A CONTINUACIÓN:</p> <p>oAdquisición De Chalecos De Seguridad Para El Voluntariado De Protección Civil De La SGR \$688,80</p> <p>oAdquisición De Cocinas, Refrigeradores Y Congeladores Industriales, Para El Equipamiento De Alojamientos Temporales Por Fenómeno El Niño Y Otras Emergencias O Desastres. \$904.000,00</p> <p>oAdquisición De Computadoras Workstations Para Implementación De Infraestructura De Datos Espaciales En El Análisis De Riesgos \$19.128,00</p> <p>oAdquisición De Equipamiento Para La Infraestructura De Redes De Datos Y Servicios Institucionales \$26.100,00</p> <p>oAdquisición De Equipo Geofísicos Para Montaje De Red Sísmica Local: Sismómetros De 3 Componentes, Cálculo De Relaciones Espectrales Para La Determinación De Periodos Elásticos De Suelos \$ 190.000,00</p> <p>oAdquisición De Equipos De Impresión Para La Generación Cartográfica, Geoespacial Y Flujos De Información Para El Fortalecimiento Técnico Y Operativo Del Ente Rector Del SNDGR \$ 192.848,00</p> <p>oAdquisición De Equipos De Impresión Para La Generación De Información De Las Coordinaciones Zonales De La Secretaría De Gestión De Riesgos, Para El Fortalecimiento Técnico Y Operativo Del Ente Rector Del SNDGR, Catalogadas o\$ 11.200,00</p> <p>oAdquisición De Equipos Hidrológicos Para El Levantamiento Batimétrico, Medición De Velocidades Y Caudales De Agua \$ 25.972,11</p> <p>oAdquisición De Generadores Eléctricos Para Operaciones De Rescate, Evaluación, Evacuación O Alojamientos Temporales \$ 44.000,00</p> <p>oAdquisición De Lápices Y Crayolas, Por Catálogo Electrónico \$ 279,50</p> <p>oAdquisición De Lápices Y Crayolas, Por Catálogo Electrónico \$ 345,80</p> <p>oAdquisición De Mochilas Para Actividades Didácticas, Por Catálogo Electrónico \$ 307,58</p> <p>oAdquisición De Radios Portátiles Para El Voluntariado De Protección Civil De La SGR \$ 5.776,80</p> <p>oAdquisición De Repuestos Y Accesorios Para Potenciar Los Equipos De Radiocomunicación Para La Coordinación Y Respuesta Ante Eventos Peligrosos \$ 21.500,00</p> <p>oAdquisición De Señalética Para La Configuración De Rutas De Evacuación Del Volcán Cotopaxi \$ 65.500,00</p> <p>oAdquisición De Tanques De Almacenamiento De Agua Para La Asistencia Humanitaria Para La Atención Del Posible Impacto Del Fenómeno De "El Niño" O De Otros Eventos Naturales. \$ 105.800,00</p>	<p>Reyes Vaca, Daniela del Rocio</p>	<p>22/01/2024 - 09:53 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>oAdquisición De Vehículos Para La Implementación De Puestos De Mando Para Manejo De Emergencias Y Ejecución De Actividades En El Marco De La Preparación Para La Respuesta \$ 178.566,95</p> <p>oDiseño Y Elaboración De Maquetas Topográficas De Volcanes \$ 11.985,00</p> <p>oElaboración De Herramientas Didácticas Para La Sensibilización En Prevención Del Riesgo De Desastres \$ 48.914,30</p> <p>oImpresión De Afiches Informativos Sobre El Fenómeno De El Niño, Recomendaciones Y Medidas De Autoprotección Dirigidos A La Población \$ 6.000,00</p> <p>oImpresión De La Guía Informativa Y Medidas De Autoprotección Ante El Proceso Eruptivo Del Volcán Cotopaxi \$ 21.965,00</p> <p>oImpresión De Manuales Y Folletos Acerca De Normas Para Mejorar La Calidad De La Respuesta Humanitaria Y La Rendición De Cuentas \$ 3.300,00</p> <p>oInstalación Y Mantenimiento De Nodos De Repetición Y Radio Enlaces Que Incluye Equipos, Repuestos, Baterías Y Accesorios Para El Fortalecimiento De Las Telecomunicaciones A Los Actores Del Sistema Nacional Descentralizado De Gestión De Riesgos \$115.131,67</p> <p>oMantenimiento Del Sistema De Alerta Temprana (SAT) Volcanes Que Incluye Equipos Y Repuestos \$ 42.779,19</p> <p>oMantenimiento Preventivo De Los Ups Y Generador Eléctrico Del Datacenter De La Secretaría De Gestión De Riesgos Planta Central \$980,00</p> <p>Es importante indicar que en este año 2023 en este proyecto se gasto un TOTAL de \$ 6.289.191,20</p>		
<p>PROYECTO 2023: Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNGRE para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias</p> <p>Mediante Memorando Nro. SNGRE-CGPGE-2022-0965-M, con fecha 29 de diciembre de 2022, suscrito por el Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica; el mismo que da a conocer: "Plan Anual de Inversión - PAI 2023: Proyecto Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNGRE para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias (revisado MA)". El mismo que mantenía un monto de \$2.805.396,98</p> <p>Mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2023-0685-OF, con fecha 06 de julio de 2023, suscrito por Subsecretario de Planificación Nacional, Subrogante al Ministerio de Finanzas el mismo que nos hace conocer Dictamen Favorable - Oficio Nro. SGR-CGPGE-2023-0064-O - Secretaría de Gestión de Riesgos, teniendo una fuente de financiamiento prestamos externos en un monto de 5.730.512,40; y finalmente nos indica que es responsabilidad de la Secretaría de Gestión de Riesgos realizar las actualizaciones correspondientes en el Banco de Programas y Proyectos del SIPeIP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y al artículo 40 del Reglamento del mismo Código, referente al dictamen de prioridad y al cronograma valorado del proyecto antes mencionado.</p> <p>Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0173-O, con fecha 21 de septiembre de 2023, suscrito por el Subsecretario General de Planificación; en donde nos indica la Actualización de dictamen de prioridad del proyecto "Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNDGR para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias" - SGR.</p> <p>Los procesos ejecutados en el 2023 a través del proyecto de inversión "Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNDGR para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias"; son los siguientes:</p> <p>oAdquisición de 2.000 purificadores de agua, para dar atención a la población afectada - damnificada y así afrontar los efectos del fenómeno de "El Niño" y de otros eventos naturales, antrópicos o mixtos que puedan presentarse en el país \$128.080,00</p> <p>oAdquisición de bienes de asistencia humanitaria - Almohadas y Cobijas \$ 398.205,00</p> <p>oAdquisición de Kits Complementarios de Alimentos \$ 630.700,00</p> <p>oAdquisición de Kits Complementarios de Higiene Personal \$ 802.752,00</p> <p>oAdquisición de Kits Complementarios de Limpieza Familiar \$ 796.508,00</p> <p>oAdquisición de Kits de Primera Respuesta Humanitaria \$ 888.495,00</p> <p>oAdquisición De Bienes De Campamentación Para El Voluntariado De Protección Civil De La SGR \$ 17.585,00.</p> <p>oAdquisición De Bienes De Protección Personal, Inmovilizadores Y Otros Accesorios Para El Personal Del VPC \$ 35.238,00.</p>	<p>Reyes Vaca, Daniela del Rocio</p>	<p>22/01/2024 - 09:49 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización										
<p>oAdquisición De Camas Metálicas Para La Atención A La Población Afectada O Damnificada \$ 220.000,00 oAdquisición De Camiones Con Furgón Para La Secretaría De Gestión De Riesgo \$328.559,50</p>												
<p>Enero 2022:</p> <p>13-enero-2022, con memorando Nro. SNGRE-SNGRE-2022-0011-M, el Director General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, remite resolución Nro. SNGRE-006-2022, donde se aprueba el instrumento de planificación Plan Anual de Inversión PAI ajustado, correspondiente al ejercicio fiscal 2022; en el cual se detallan las actividades y subactividades a ejecutarse, enmarcadas en el presente proyecto.</p> <p>12-enero-2022, con memorando SNGRE-CGPGE-2022-0018-M, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica solicita a la Máxima Autoridad la aprobación del PAI (ajustado).</p> <p>11-enero-2022, con memorando Nro. SNGRE-SGGR-2022-0004-M, el Subsecretario General de Gestión de Riesgos, en calidad de Patrocinador Ejecutivo, realiza la designación líder de Proyecto al Ing. Mario Ordeñana Carmigniani, Director de Operaciones.</p>	<p>Reyes Vaca, Daniela del Rocío</p>	<p>18/01/2024 - 10:12 AM</p>										
<p>Diciembre 2021:</p> <p>29-diciembre-2021: Con oficio Nro. SNP-SPN-2021-1320-O, de fecha 29 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación informan el Dictamen de prioridad para el proyecto "Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNDGR para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias"-SNGRE.</p> <p>Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNDGR para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias"; CUP: 30340000.0000.387104; Período: 2022 - 2025, con un Monto Total: USD 9'861.106,00 (Incluido IVA)</p> <p>Desglose:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Total USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>\$ 2'963.224,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>3'284.148,93</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1'963.084,76</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1'650.648,31</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Total USD	2022	\$ 2'963.224,00	2023	3'284.148,93	2024	1'963.084,76	2025	1'650.648,31	<p>HIDALGO SÁNCHEZ, ROSA GERTRUDIS</p>	<p>18/01/2023 - 11:07 AM</p>
Año	Total USD											
2022	\$ 2'963.224,00											
2023	3'284.148,93											
2024	1'963.084,76											
2025	1'650.648,31											
<p>MAYO 2022:</p> <p>27-mayo-2022: Como parte fundamental de la seguridad operativa en situaciones de emergencias, se identificó necesidad de llevar a cabo una jornada de taller de primeros Auxilios básicos dirigidos a los funcionarios del SNGRE, solicitando el apoyo de la Institución Consulting Group Ecuador, que se llevó a cabo el día 27 de mayo de 2022.</p> <p>Tema: Taller Básico de Primeros Auxilios Lugar: Edificio SIS ECU911 - Salón de Uso Múltiple Fecha del taller: 27-mayo-2022 Carga horaria: 8 horas Facilitadores: Yusiel Urquijo Hernández; Consulting Group Ecuador; Emerson Benítez; Director de Asistencia Humanitaria - SNGRE Coordinador Académico:Mgs. Emerson Benítez; Director de Asistencia Humanitaria - SNGRE Número de Participantes:23 participantes</p> <p>Propósito del curso: Fortalecer las capacidades de los funcionarios operativos del SNGRE, proporcionándoles los conocimientos y las herramientas básicas necesarias para su autoprotección personal y asistencia básica en primeros auxilios en atención a emergencias y desastres.</p> <p>15-mayo-2022: Se formula cronograma tentativo de las actividades a ejecutarse en el marco del Convenio.</p>	<p>HIDALGO SÁNCHEZ, ROSA GERTRUDIS</p>	<p>08/07/2022 - 10:13 AM</p>										
<p>Enero - Mayo 2022:</p> <p>Por dar prioridad a atención a las emergencias que se han suscitado en el territorio ecuatoriano desde fines de diciembre del 2021, las actividades relacionadas a la implementación del presente proyecto se dificultaron.</p>	<p>HIDALGO SÁNCHEZ, ROSA GERTRUDIS</p>	<p>08/07/2022 - 10:12 AM</p>										

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
No hay información disponible	

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	H01. DEFINICIÓN: Dictámen de prioridad del Proyecto Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNDGR para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias, emitido.	4-Inicio de Trabajo	10/01/2022		10/01/2022		Sí	1.0
2	H02. PLANIFICACIÓN: Cronograma del proyecto " Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNDGR para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias ", valorado.	5-Entregables Intermedios	10/01/2022		10/01/2022		Sí	1.0
3	H03. EJECUCIÓN: Informe de Inversión en procesos realizados. Documento del proyecto.	9-Entregables Formales	11/01/2022		11/01/2022		Sí	1.0
4	H04. PLANIFICACIÓN: Designación de líder de Proyecto.	5-Entregables Intermedios	11/01/2022		11/01/2022		Sí	1.0
5	H05. EJECUCIÓN: ACT 01. Contrato suscrito: Servicios profesionales para desarrollar un mayor conocimiento del riesgo	9-Entregables Formales	01/06/2022	01/06/2022			No	1.0
6	H06. EJECUCIÓN: ACT 02. Contrato suscrito: Adquisición de bienes y recursos complementarios por catálogo electrónico para conformar el kit de las salas de situación dentro de COES y PMU activados (pizarras liquidas pedestal, 20 maletas multiuso).	9-Entregables Formales	01/06/2022		01/06/2022		Sí	1.0
7	H07 EJECUCIÓN: ACT 03. Contrato suscrito: Adquisición de bienes y recursos complementarios para conformar el kit de las salas de situación dentro de COES y PMU activados.	9-Entregables Formales	01/06/2022		17/06/2022		Sí	1.0
8	H08. EJECUCIÓN: ACT 04. Contrato suscrito: Adquisición de equipos de impresión para la generación de información para el fortalecimiento técnico y operativo del ente rector del SNDGR,	9-Entregables Formales	01/06/2022		13/06/2022		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
9	H12. EJECUCIÓN: ACT 08. Contrato suscrito: Adquisición de prendas de protección personal (mochilas-bordados-pantalones tácticos, ternos impermeables, chompas impermeables, camisetas bordadas)	9-Entregables Formales	21/06/2022		21/06/2022		Sí	1.0
10	H30. EJECUCIÓN: ACT 01. Último pago: Servicios profesionales para desarrollar un mayor conocimiento del riesgo	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022			No	1.0
11	H31. EJECUCIÓN: ACT 02. Último pago: Adquisición de bienes y recursos complementarios por catálogo electrónico para conformar el kit de las salas de situación dentro de COES y PMU activados (pizarras líquidas pedestal, 20 maletas multiuso).	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022			No	1.0
12	H32. EJECUCIÓN: ACT 03. Último pago: Adquisición de bienes y recursos complementarios para conformar el kit de las salas de situación dentro de COES y PMU activados.	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022			No	1.0
13	H33. EJECUCIÓN: ACT 04. Último pago: Adquisición de equipos de impresión para la generación de información para el fortalecimiento técnico y operativo del ente rector del SNDGR,	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/06/2022			No	1.0
14	H11. EJECUCIÓN: ACT 07. Contrato suscrito: Mantenimiento correctivo de los ups del datacenter de telecomunicaciones del SNGRE que incluye baterías (Infima)	9-Entregables Formales	01/07/2022	01/07/2022			No	1.0
15	H13. EJECUCIÓN: ACT 09. Contrato suscrito: Adquisición de prendas de protección personal y accesorios para el personal de preparación y respuesta del SNGRE	9-Entregables Formales	01/07/2022		22/08/2022		Sí	1.0
16	H09. EJECUCIÓN: ACT 05. Contrato suscrito: Adquisición de kits complementarios de alimentos	9-Entregables Formales	06/07/2022		06/07/2022		Sí	1.0
17	H16. EJECUCIÓN: ACT 12. Contrato suscrito: Material edu-comunicacional para fortalecer las capacidades de la ciudadanía, mediante difusión de información que fomente cultura de reducción de riesgos	9-Entregables Formales	06/07/2022		06/07/2022		Sí	1.0
18	H147:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE KIT DE	9-Entregables Formales	18/07/2022		18/06/2023		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PRIMERA RESPUESTA HUMANITARIA KPRH							
19	H148: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	19/07/2022		19/07/2023		Sí	0.0
20	H35. EJECUCIÓN: ACT 06. Último pago: Adquisición de Tablets con GPS especializadas para el levantamientos de datos específicos en la generación de data base de la IDE.	9-Entregables Formales	30/07/2022	30/07/2022			No	1.0
21	H36. EJECUCIÓN: ACT 07. Último pago: Mantenimiento correctivo de los ups del datacenter de telecomunicaciones del SNGRE que incluye baterías (Ínfima)	9-Entregables Formales	30/07/2022	30/07/2022			No	1.0
22	H37. EJECUCIÓN: ACT 08. Último pago: Adquisición de prendas de protección personal (mochilas-bordados-pantalones tácticos, ternos impermeables, chompas impermeables, camisetas bordadas	9-Entregables Formales	30/07/2022	30/07/2022			No	1.0
23	H39. EJECUCIÓN: ACT 10. Último pago: Servicio de renovación del mantenimiento y soporte técnico de las licencias ARCGIS	9-Entregables Formales	30/07/2022	30/07/2022			No	1.0
24	H15. EJECUCIÓN: ACT 11. Contrato suscrito: Adquisición de computadoras por catalogo electrónico	9-Entregables Formales	01/08/2022		21/10/2022		Sí	1.0
25	H40. EJECUCIÓN: ACT 11. Último pago: Adquisición de computadoras por catalogo electrónico	9-Entregables Formales	30/08/2022	30/08/2022			No	1.0
26	H42. EJECUCIÓN: ACT 13. Último pago: Adquisición de equipos para el levantamiento topográfico y monitoreo de la superficie	9-Entregables Formales	30/08/2022	30/08/2022			No	1.0
27	H43. EJECUCIÓN: ACT 14. Último pago: Adquisición de kits complementarios de higiene personal	9-Entregables Formales	30/08/2022	30/08/2022			No	1.0
28	H44. EJECUCIÓN: ACT 15. Último pago: Adquisición de equipos de video para implementación de puestos de mando para el manejo de emergencias a niveles zonales	9-Entregables Formales	30/08/2022	30/08/2022			No	1.0
29	H45. EJECUCIÓN: ACT 16. Último pago: Servicio de consultoría para la elaboración de una propuesta de financiamiento para que los actores del SNDGR puedan contar con los recursos necesarios para ejecutar los	9-Entregables Formales	30/08/2022	30/08/2022			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	procesos para la gestión del riesgo.							
30	H34. EJECUCIÓN: ACT 05. Último pago: Adquisición de kits complementarios de alimentos	9-Entregables Formales	31/08/2022		31/08/2022		Sí	1.0
31	H21. EJECUCIÓN: ACT 17. Contrato Suscrito: Adquisición de equipos geofísicos para ensayos indirecto para conocer las características geodinámicas del subsuelo	9-Entregables Formales	01/09/2022		22/09/2022		Sí	1.0
32	H22. EJECUCIÓN: ACT 18. Contrato Suscrito: Adquisición de equipamiento tecnológico por catálogo electrónico para la repotenciación de los procesos de monitoreo, reducción de riesgo	9-Entregables Formales	01/09/2022	01/09/2022			No	1.0
33	H23. EJECUCIÓN: ACT 19. Contrato Suscrito: Repotenciación de Equipos Geofísicos de Análisis de Riesgo para incrementar las capacidades en la determinación y análisis de la estructura del subsuelo.	9-Entregables Formales	01/09/2022		30/09/2022		Sí	1.0
34	H25. EJECUCIÓN: ACT 21. Contrato Suscrito: Adquisición de equipamiento tecnológico para la implementación de la infraestructura de datos espaciales en la identificación del riesgo de desastre	9-Entregables Formales	01/09/2022	01/09/2022			No	1.0
35	H28. EJECUCIÓN: ACT 24. Contrato Suscrito: Servicio de diseño e impresión de herramientas técnicas, informativas y de difusión para la reducción del riesgo de desastres dirigido a los actores del SNDGR	9-Entregables Formales	01/09/2022		16/08/2022		Sí	1.0
36	H54. EJECUCIÓN: ACT 25. Último pago: Adquisición de equipo de protección personal y prendas para el análisis, fortalecimiento y desarrollo de capacidades en Gestión de Riesgos	9-Entregables Formales	01/09/2022	01/09/2022			No	1.0
37	H14. EJECUCIÓN: ACT 10. Contrato suscrito: Servicio de renovación del mantenimiento y soporte técnico de las licencias ARCGIS	9-Entregables Formales	12/09/2022		12/09/2022		Sí	1.0
38	H27. EJECUCIÓN: ACT 23. Contrato Suscrito: Adquisición de material didáctico de apoyo, impresiones y collarines porta credenciales para eventos de capacitación	9-Entregables Formales	26/09/2022		26/09/2022		Sí	1.0
39	H17. EJECUCIÓN: ACT 13. Contrato suscrito: Adquisición de equipos para	9-Entregables Formales	29/09/2022		29/09/2022		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	el levantamiento topográfico y monitoreo de la superficie							
40	H38. EJECUCIÓN: ACT 09. Último pago: Adquisición de prendas de protección personal y accesorios para el personal de preparación y respuesta del SNGRE	9-Entregables Formales	30/09/2022		17/10/2022		Sí	1.0
41	H46. EJECUCIÓN: ACT 17. Último pago: Adquisición de equipos geofísicos para ensayos indirecto para conocer las características geodinámicas del subsuelo	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	1.0
42	H47. EJECUCIÓN: ACT 18. Último pago: Adquisición de equipamiento tecnológico por catálogo electrónico para la repotenciación de los procesos de monitoreo, reducción de riesgo	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	1.0
43	H48. EJECUCIÓN: ACT 19. Último pago: Repotenciación de Equipos Geofísicos de Análisis de Riesgo para incrementar las capacidades en la determinación y análisis de la estructura del subsuelo.	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	1.0
44	H50. EJECUCIÓN: ACT 21. Último pago: Adquisición de equipamiento tecnológico para la implementación de la infraestructura de datos espaciales en la identificación del riesgo de desastre	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	1.0
45	H51. EJECUCIÓN: ACT 2. Último pago: Adquisición de vehículos para la implementación de puestos de mando para manejo de emergencias y actividades en el marco de la preparación para la respuesta	9-Entregables Formales	30/09/2022	01/09/2022			No	1.0
46	H24. EJECUCIÓN: ACT 20. Contrato Suscrito: Adquisición de kit de equipo de protección personal para bomberos	9-Entregables Formales	01/10/2022		28/10/2022		Sí	1.0
47	H10. EJECUCIÓN: ACT 06. Contrato suscrito: Adquisición de Tablets con GPS especializadas para el levantamientos de datos específicos en la generación de data base de la IDE.	9-Entregables Formales	11/10/2022		11/10/2022		Sí	1.0
48	H18. EJECUCIÓN: ACT 14. Contrato suscrito: Adquisición de kits complementarios de higiene personal	9-Entregables Formales	20/10/2022		20/10/2022		Sí	1.0
49	H19. EJECUCIÓN: ACT 15. Contrato suscrito: Adquisición de equipos de video para implementación de puestos	9-Entregables Formales	24/10/2022		24/10/2022		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de mando para el manejo de emergencias a niveles zonales							
50	H29. EJECUCIÓN: ACT 25. Adquisición de equipo de protección personal y prendas para el análisis, fortalecimiento y desarrollo de capacidades en Gestión de Riesgos	9-Entregables Formales	28/10/2022		28/10/2022		Sí	1.0
51	H26. EJECUCIÓN: ACT 22. Contrato Suscrito: Adquisición de vehículos para la implementación de puestos de mando para manejo de emergencias y actividades en el marco de la preparación para la respuesta	9-Entregables Formales	09/11/2022		09/11/2022		Sí	1.0
52	H41. EJECUCIÓN: ACT 12. Último pago: Material edu-comunicacional para fortalecer las capacidades de la ciudadanía, mediante difusión de información que fomente cultura de reducción de riesgos	9-Entregables Formales	11/11/2022		11/11/2022		Sí	1.0
53	H20. EJECUCIÓN: ACT 16. Contrato Suscrito: Servicio de consultoría para la elaboración de una propuesta de financiamiento para que los actores del SNDGR puedan contar con los recursos necesarios para ejecutar los procesos para la gestión del riesgo.	9-Entregables Formales	16/11/2022		16/11/2022		Sí	1.0
54	H49. EJECUCIÓN: ACT 20. Último pago: Adquisición de kit de equipo de protección personal para bomberos	9-Entregables Formales	15/12/2022		15/12/2022		Sí	1.0
55	H53. EJECUCIÓN: ACT 24. Último Pago: Servicio de diseño e impresión de herramientas técnicas, informativas y de difusión para la reducción del riesgo de desastres dirigido a los actores del SNDGR	9-Entregables Formales	20/12/2022		27/12/2022		Sí	1.0
56	H52. EJECUCIÓN: ACT 23. Último Pago: Adquisición de material didáctico de apoyo, impresiones y collarines porta credenciales para eventos de capacitación	9-Entregables Formales	01/04/2023	01/04/2023			No	1.0
57	H81: CUR DE PAGO/ INGRESO POR ADQUISICIÓN DE BIENES MATERIALES PARA BRINDAR ASISTENCIA HUMANITARIA Y ALOJAMIENTOS TEMPORALES A LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA	9-Entregables Formales	10/04/2023		10/04/2023		Sí	1.0
58	H59. EJECUCIÓN: ORDEN DE COMPRA : Adquisición de Radios Portátiles para el	9-Entregables Formales	11/04/2023		11/04/2023		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Voluntariado de Protección Civil de la SGR,							
59	H71 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES A LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS".	9-Entregables Formales	11/04/2023		11/04/2023		Sí	1.0
60	H60. EJECUCIÓN:ORDEN DE COMPRA: IMPRESIÓN DE MANUALES Y FOLLETOS ACERCA DE NORMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA RESPUESTA HUMANITARIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS	9-Entregables Formales	12/04/2023		12/04/2023		Sí	1.0
61	H78: CUR DE PAGO / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA GENERACIÓN DE DE INFORMACIÓN DE LAS COORDINACIONES ZONALES DE LA SGR	9-Entregables Formales	12/04/2023		12/04/2023		Sí	1.0
62	H79: CUR DE PAGO / INGRESO POR ADQUISICIONES DE 108 MOCHILAS SRR	9-Entregables Formales	13/04/2023		13/04/2023		Sí	1.0
63	H57. EJECUCIÓN: ORDEN DE COMPRA : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS UPS Y GENERADOR ELÉCTRICO DEL DATACENTER DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS PLANTA CENTRAL	9-Entregables Formales	14/04/2023		14/04/2023		Sí	1.0
64	H80: CUR DE PAGO / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	9-Entregables Formales	14/04/2023		14/04/2023		Sí	1.0
65	H88: CUR PAGO / SGR.- PAGO A LASSO GUAMAN HENRY XAVIER SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS	9-Entregables Formales	02/05/2023		02/05/2023		Sí	1.0
66	H94: CUR DE PAGO / PAGO A LEON FLORENCIA JOYCE KATHERINNE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS	9-Entregables Formales	03/05/2023		03/05/2023		Sí	1.0
67	H86: CUR DE PAGO/ SGR.- SABANDO BRAVO LILIAN LIZETH POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS	9-Entregables Formales	04/05/2023		04/05/2023		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	DESARROLLADAS POR LA SGIAR PARA LAS AMENAZAS MAS RECURRENTE EN EL PAÍS,							
68	H89: CUR DE PAGO/ SGR.- PAGO A VILLAVERDE GOMEZ MARIA YOLANDA SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS	9-Entregables Formales	04/05/2023		04/05/2023		Sí	1.0
69	H90: CUR DE PAGO / SGR.-PAGO A MESTANZA CEDENO CARLOS JAVIER SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS	9-Entregables Formales	04/05/2023		04/05/2023		Sí	1.0
70	H82: CUR DE PAGO/ ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIO FRECUENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES A LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE RIESGO	9-Entregables Formales	05/05/2023		05/05/2023		Sí	1.0
71	H85: CUR DE PAGO SGR.- TUTIVEN CARRILLO JOSUE ENRIQUE POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL EDUCOMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS, CONFORME CERTIFICACIÓN PAI No. CGPGE-CERTPAI-2023-019,	9-Entregables Formales	05/05/2023		05/05/2023		Sí	1.0
72	H93: CUR DE PAGO / PAGO A CHANCAY SANCHEZ JUSETH ENRIQUE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS	9-Entregables Formales	05/05/2023		05/05/2023		Sí	1.0
73	H91: CUR DE PAGO / SGR.-PAGO A LUCAS SOLIS OSCAR ENRIQUE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA	9-Entregables Formales	08/05/2023		08/05/2023		Sí	1.0
74	H92: CUR DE PAGO / SGR.- PAGO A CALDERON ESTRELLA HENRY ROLANDO SERVICIOS	9-Entregables Formales	08/05/2023		08/05/2023		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS							
75	H83: CUR DE PAGO / ADQUISICIÓN DE 60 RADIOS PORTÁTILES COLOR AMARILLO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N IC-SGR-006-2023	9-Entregables Formales	10/05/2023		10/05/2023		Sí	1.0
76	HITO 102: CUR DE PAGO/ ADQUISICIÓN DE KIT COMPLEMENTARIO DE LIMPIEZA FAMILIAR	9-Entregables Formales	10/05/2023		10/05/2023		Sí	0.0
77	H97: CUR DE PAGO / ADQUISICIÓN DE KIT COMPLEMENTARIO DE HIGIENE PERSONAL	9-Entregables Formales	11/05/2023		11/05/2023		Sí	1.0
78	H87: CUR DE PAGO/ SGR.- PAGO A CANAR MUNOZ MARIBEL ELIZABETH POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS DESARROLLADAS POR LA SGIAR PARA LAS AMENAZAS MAS RECURRENTES EN EL PAÍS	9-Entregables Formales	12/05/2023		12/05/2023		Sí	1.0
79	H95: CUR DE PAGO / CASTRO ARMAS FERNANDO EFREN SERV. PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS, METODOLOGÍAS, GUÍAS Y PROTOCOLOS	9-Entregables Formales	12/05/2023		12/05/2023		Sí	1.0
80	H96: CUR DE PAGO / INTRIAGO CEDENO CRISTHIAN GEOVANNY SERV. PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS, METODOLOGÍAS, GUÍAS Y PROTOCOLOS	9-Entregables Formales	12/05/2023		12/05/2023		Sí	1.0
81	H84: CUR DE PAGO / SGR.- CEPEDA VINCES JULIO CESAR POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL EDUCOMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS	9-Entregables Formales	16/05/2023		16/05/2023		Sí	1.0
82	H98: CUR DE PAGO / PAGO A PAEZ MOLINEROS JUAN POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GUÍA METODOLOGÍA Y ELABORACIÓN DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA, GEOTÉCNICA	9-Entregables Formales	17/05/2023		17/05/2023		Sí	1.0
83	H100: CUR DE PAGO / PAGO A REYES ONCE	9-Entregables Formales	25/05/2023		25/05/2023		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	MARIA, POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍ							
84	H99: CUR DE PAGO / PAGO A ROBALINO ROBALINO MARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GUÍA METODOLOGÍA Y ELABORACIÓN DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA, GEOTÉCNICA	9-Entregables Formales	25/05/2023		25/05/2023		Sí	1.0
85	H101: CUR DE PAGO / PAGO A AYALA ORTIZ KEVIN, SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA AMENAZAS, EXPOSICIÓN	9-Entregables Formales	29/05/2023		29/05/2023		Sí	0.0
86	H104 CUR DE PAGO/ CEPEDA VINCES JULIO CESAR POR CONTRATACION DE PERSONAL EDUCOMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS	9-Entregables Formales	01/06/2023		01/06/2023		Sí	0.0
87	H103 CUR DE PAGO/ CEPEDA VINCES JULIO CESAR POR CONTRATACION DE PERSONAL EDUCOMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS	9-Entregables Formales	02/06/2023		02/06/2023		Sí	0.0
88	H105 CUR DE PAGO/ CASTRO ARMAS FERNANDO EFREN SERV. PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS, METODOLOGÍAS, GUÍAS Y PROTOCOLOS	9-Entregables Formales	02/06/2023		02/06/2023		Sí	0.0
89	H106 CUR DE PAGO/ INTRIAGO CEDENO CRISTHIAN GEOVANNY SERV. PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS, METODOLOGÍAS, GUÍAS Y PROTOCOLOS	9-Entregables Formales	02/06/2023		02/06/2023		Sí	0.0
90	H116 CUR DE PAGO/ ADQUISICIÓN DE KIT DE PRIMERA RESPUESTA HUMANITARIA	9-Entregables Formales	02/06/2023		02/06/2023		Sí	0.0
91	H107 CUR DE PAGO/ PAGO A CHANCAY SANCHEZ JUSETH, POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR	9-Entregables Formales	05/06/2023		05/06/2023		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO							
92	H108 CUR DE PAGO/ PAGO A LASSO GUAMAN HENRY, POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS	9-Entregables Formales	05/06/2023		05/06/2023		Sí	0.0
93	H109 CUR DE PAGO/ PAGO A LEON FLORENCIA JOYCE, POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS	9-Entregables Formales	05/06/2023		05/06/2023		Sí	0.0
94	H111 CUR DE PAGO/ PAGO A MESTANZA CEDENO CARLOS, POR JAVIER SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS	9-Entregables Formales	05/06/2023		05/06/2023		Sí	0.0
95	H114 CUR DE PAGO/ PAGO A SABANDO BRAVO LILIAN, POR SERVICIOS PAGO A SABANDO BRAVO LILIAN, POR SERVICIOS PAGO , POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS PROFESIONALES PARA VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS	9-Entregables Formales	05/06/2023		05/06/2023		Sí	0.0
96	H115 CUR DE PAGO/ ADQUISICIÓN DE KIT DE PRIMERA RESPUESTA HUMANITARIA	9-Entregables Formales	06/06/2023		06/06/2023		Sí	0.0
97	H55. Dictamen favorable a la modificación presupuestaria de incremento de recursos	9-Entregables Formales	06/06/2023		06/06/2023		Sí	1.0
98	H110 CUR DE PAGO/ PAGO A LUCAS SOLIS OSCAR POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA AMENAZAS	9-Entregables Formales	07/06/2023		07/06/2023		Sí	0.0
99	H113 CUR DE PAGO/ PAGO A CANAR MUNOZ MARIBEL, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS	9-Entregables Formales	07/06/2023		07/06/2023		Sí	0.0
100	H117 CUR DE PAGO/ PAGO A VEGA BASTIDAS EDWIN GABRIEL POR SERVICIOS	9-Entregables Formales	07/06/2023		07/06/2023		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PROFESIONALES PARA GUÍA METODOLOGÍA Y ELABORACIÓN DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA, GEOTÉCNICA							
101	H118 CUR DE PAGO/ ADQUISICIÓN DE CHALECOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20230002397096,	9-Entregables Formales	13/06/2023		13/06/2023		Sí	0.0
102	H119 CUR DE PAGO/ CORDERO MENDEZ BLANCA AZUCENA POR IMPRESION DE MANUALES Y FOLLETOS ACERCA DE NORMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA RESPUESTA HUMANITARIA Y LA RENDICION DE CUENTAS	9-Entregables Formales	19/06/2023		19/06/2023		Sí	0.0
103	H121 CUR DE PAGO/ ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA VIDEO CONFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE FLUJOS DE INFORMACION DE LA SGR	9-Entregables Formales	20/06/2023		20/06/2023		Sí	0.0
104	H66:ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HIDROLÓGICOS PARA EL LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO, MEDICIÓN DE VELOCIDADES Y CAUDALES DE AGUA".	9-Entregables Formales	21/06/2023		21/06/2023		Sí	1.0
105	H120 CUR DE PAGO/ CONSULTORIA PARA DEFINICIÓN FUNCIONAL, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA INTEGRACIÓN DEL MONITOREO	9-Entregables Formales	22/06/2023		22/06/2023		Sí	0.0
106	H124: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/07/2023		01/07/2023		Sí	0.0
107	H125: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/07/2023		01/07/2023		Sí	0.0
108	H126: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/07/2023		01/07/2023		Sí	0.0
109	H122: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/07/2023		03/07/2023		Sí	0.0
110	H123: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/07/2023		03/07/2023		Sí	0.0
111	H127: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/07/2023		03/07/2023		Sí	0.0
112	H129: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/07/2023		03/07/2023		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
113	H131: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/07/2023		03/07/2023		Sí	0.0
114	H134:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/07/2023		03/07/2023		Sí	0.0
115	H128: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/07/2023		04/07/2023		Sí	0.0
116	H133:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/07/2023		04/07/2023		Sí	0.0
117	H137:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/07/2023		04/07/2023		Sí	0.0
118	H112 CUR DE PAGO/ PAGO A VILLAVERDE GOMEZ MARIA, POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS	9-Entregables Formales	05/07/2023		05/06/2023		Sí	0.0
119	H132: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	05/07/2023		05/07/2023		Sí	0.0
120	H135:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	05/07/2023		05/07/2023		Sí	0.0
121	H138:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	05/07/2023		05/07/2023		Sí	0.0
122	H139:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	05/07/2023		05/07/2023		Sí	0.0
123	H140:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	06/07/2023		06/07/2023		Sí	0.0
124	H143:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	06/07/2023		06/07/2023		Sí	0.0
125	H144:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE KIT DE PRIMERA RESPUESTA HUMANITARIA KPRH	9-Entregables Formales	06/07/2023		06/07/2023		Sí	0.0
126	H130: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	07/07/2023		07/07/2023		Sí	0.0
127	H136:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	07/07/2023		07/07/2023		Sí	0.0
128	H141:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	07/07/2023		07/07/2023		Sí	0.0
129	H142:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	11/07/2023		11/07/2023		Sí	0.0
130	H145:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE KIT DE	9-Entregables Formales	11/07/2023		11/07/2023		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PRIMERA RESPUESTA HUMANITARIA KPRH							
131	H146:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE 5 CAMIONETAS MODELO 2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICOÑ{ CE20230002437776 AV	9-Entregables Formales	13/07/2023		13/07/2023		Sí	0.0
132	H65:"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA GENERACIÓN CARTOGRÁFICA, GEOESPACIAL Y FLUJOS DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DEL ENTE RECTOR DEL SNDGR".	9-Entregables Formales	13/07/2023		13/07/2023		Sí	1.0
133	H149:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	18/07/2023		18/07/2023		Sí	0.0
134	H63: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES".	9-Entregables Formales	19/07/2023		19/07/2023		Sí	1.0
135	H70 "ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI".	9-Entregables Formales	24/07/2023		24/07/2023		Sí	1.0
136	H150:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE KIT COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTOS	9-Entregables Formales	26/07/2023		26/07/2023		Sí	0.0
137	H153:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/08/2023		01/08/2023		Sí	0.0
138	H154:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/08/2023		01/08/2023		Sí	0.0
139	H157:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/08/2023		01/08/2023		Sí	0.0
140	H160:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE KIT DE PRIMERA RESPUESTA HUMANITARIA	9-Entregables Formales	01/08/2023		01/08/2023		Sí	0.0
141	H162:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/08/2023		01/08/2023		Sí	0.0
142	H188:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE KIT DE PRIMERA RESPUESTA HUMANITARIA	9-Entregables Formales	01/08/2023		01/08/2023		Sí	0.0
143	H75: "ADQUISICIÓN DE BIENES DE PROTECCIÓN PERSONAL, INMOVILIZADORES Y OTROS ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE VPC".	9-Entregables Formales	01/08/2023		01/08/2023		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
144	H177:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE MOCHILAS GRANDES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20230002434786	9-Entregables Formales	02/08/2023		02/08/2023		Sí	0.0
145	H151:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/08/2023		03/08/2023		Sí	0.0
146	H152:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/08/2023		03/08/2023		Sí	0.0
147	H156:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/08/2023		03/08/2023		Sí	0.0
148	H161:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/08/2023		03/08/2023		Sí	0.0
149	H163:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/08/2023		01/08/2023		Sí	0.0
150	H58. EJECUCIÓN: ORDEN DE COMPRA: IMPRESIÓN DE AFICHES INFORMATIVOS SOBRE EL FENÓMENO DE EL NIÑO, RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	9-Entregables Formales	03/08/2023		08/08/2023		Sí	1.0
151	H155:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	07/08/2023		07/08/2023		Sí	0.0
152	H158:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	07/08/2023		07/08/2023		Sí	0.0
153	H164:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	07/08/2023		07/08/2023		Sí	0.0
154	H165:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	07/08/2023		07/08/2023		Sí	0.0
155	H168:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	08/08/2023		08/08/2023		Sí	0.0
156	H73: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) VOLCANES QUE INCLUYE EQUIPOS Y REPUESTOS".	9-Entregables Formales	08/08/2023		08/08/2023		Sí	1.0
157	H159:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.0
158	H166:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	10/08/2023		10/08/2023		Sí	0.0
159	H167:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	14/08/2023		14/08/2023		Sí	0.0
160	H169:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE KIT	9-Entregables Formales	17/08/2023		17/08/2023		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	COMPLEMENTARIO DE HIGIENE							
161	H170:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE KIT COMPLEMENTARIO DE HIGIENE	9-Entregables Formales	17/08/2023		17/08/2023		Sí	0.0
162	H184:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	17/08/2023		17/08/2023		Sí	0.0
163	H172:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	18/08/2023		18/08/2023		Sí	0.0
164	H176:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	18/08/2023		18/08/2023		Sí	0.0
165	H178:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	18/08/2023		18/08/2023		Sí	0.0
166	H185:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	18/08/2023		18/08/2023		Sí	0.0
167	H171:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	21/08/2023		21/08/2023		Sí	0.0
168	H173:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	21/08/2023		21/08/2023		Sí	0.0
169	H174:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	21/08/2023		21/08/2023		Sí	0.0
170	H175:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	21/08/2023		21/08/2023		Sí	0.0
171	H180:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE KIT COMPLEMENTARIO DE LIMPIEZA FAMILIAR	9-Entregables Formales	22/08/2023		22/08/2023		Sí	0.0
172	H179:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE PARTES REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO VIDEO WALL	9-Entregables Formales	24/08/2023		24/08/2023		Sí	0.0
173	H183:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN SGR.- MEZA LUNA LUIS MANUEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE VIDEO WALL QUE INCLUYE PARTES, RESPUESTOS Y ACCESORIOS (MANO DE OBRA),	9-Entregables Formales	24/08/2023		24/08/2023		Sí	0.0
174	H187:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE KIT COMPLEMENTARIO DE LIMPIEZA FAMILIAR,	9-Entregables Formales	24/08/2023		24/08/2023		Sí	0.0
175	H186:CUR DE PAGO MPRESIÓN DE AFICHES INFORMATIVOS SOBRE EL FENÓMENO DE EL NIÑO, RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE	9-Entregables Formales	25/08/2023		25/08/2023		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	AUTOPROTECCIÓN DIRIGIDOS A 3128540804 LA POBLACIÓN							
176	H181:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE PARTES REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO VIDEO WALL	9-Entregables Formales	29/08/2023		29/08/2023		Sí	0.0
177	H182:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE CABLES HDMI 4K DE 6 METROS, AL PROVEEDOR MEZA LUNA LUIS MANUEL RUC 0914795216001, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC SGR 019 2023, MEDIANTE CUR 1772	9-Entregables Formales	29/08/2023		29/08/2023		Sí	0.0
178	H77: "IMPRESIÓN DE LA GUÍA INFORMATIVA Y MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN ANTE EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN COTOPAXI".	9-Entregables Formales	30/08/2023		30/08/2023		Sí	1.0
179	H189:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/09/2023		01/09/2023		Sí	0.0
180	H190:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/09/2023		01/09/2023		Sí	0.0
181	H195:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/09/2023		01/09/2023		Sí	0.0
182	H212 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/09/2023		01/09/2023		Sí	0.0
183	H201:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/09/2023		03/09/2023		Sí	0.0
184	H192:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/09/2023		04/09/2023		Sí	0.0
185	H193:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/09/2023		04/09/2023		Sí	0.0
186	H194:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/09/2023		04/09/2023		Sí	0.0
187	H196:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/09/2023		04/09/2023		Sí	0.0
188	H197:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/09/2023		04/09/2023		Sí	0.0
189	H202:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/09/2023		04/09/2023		Sí	0.0
190	H203:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/09/2023		04/09/2023		Sí	0.0
191	H204:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/09/2023		04/09/2023		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
192	H205:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/09/2023		04/09/2023		Sí	0.0
193	H206:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/09/2023		04/09/2023		Sí	0.0
194	H216 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SEGUN	9-Entregables Formales	04/09/2023		04/09/2023		Sí	0.0
195	H200:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE BIENES DE PROTECCIÓN PERSONAL	9-Entregables Formales	05/09/2023		05/09/2023		Sí	0.0
196	H207:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	05/09/2023		05/09/2023		Sí	0.0
197	H213 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	05/09/2023		05/09/2023		Sí	0.0
198	H68: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA POTENCIAR LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS".	9-Entregables Formales	05/09/2023		05/09/2023		Sí	1.0
199	H198:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE BIENES DE PROTECCIÓN PERSONAL	9-Entregables Formales	06/09/2023		06/09/2023		Sí	0.0
200	H199:CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE BIENES DE PROTECCIÓN PERSONAL	9-Entregables Formales	06/09/2023		06/09/2023		Sí	0.0
201	H209:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	07/09/2023		07/09/2023		Sí	0.0
202	H211:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	07/09/2023		07/09/2023		Sí	0.0
203	H210:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	08/09/2023		08/09/2023		Sí	0.0
204	H214 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	08/09/2023		08/09/2023		Sí	0.0
205	H215 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	08/09/2023		08/09/2023		Sí	0.0
206	H191:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	09/09/2023		09/09/2023		Sí	0.0
207	H219 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	13/09/2023		13/09/2023		Sí	0.0
208	H217 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
209	H222 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIDACTICOS,	9-Entregables Formales	15/09/2023		15/09/2023		Sí	0.0
210	H218 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	16/09/2023		16/09/2023		Sí	0.0
211	H220 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	17/09/2023		17/09/2023		Sí	0.0
212	H208:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	20/09/2023		20/09/2023		Sí	0.0
213	H223 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIDACTICOS,	9-Entregables Formales	20/09/2023		20/09/2023		Sí	0.0
214	H56. Actualización del dictamen de prioridad del proyecto que contempla el incremento de recursos del dictamen anterior.	9-Entregables Formales	21/09/2023		21/09/2023		Sí	1.0
215	H221 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	22/09/2023		22/09/2023		Sí	0.0
216	H64:ADQUISICIÓN DE EQUIPO GEOFÍSICOS PARA MONTAJE DE RED SÍSMICA LOCAL: SISMÓMETROS DE 3 COMPONENTES, CÁLCULO DE RELACIONES ESPECTRALES PARA LA DETERMINACIÓN DE PERÍODOS ELÁSTICOS DE SUELOS".	9-Entregables Formales	22/09/2023		22/09/2023		Sí	1.0
217	H230 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/10/2023		01/10/2023		Sí	0.0
218	H235 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/10/2023		01/10/2023		Sí	0.0
219	H225 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.0
220	H227 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.0
221	H228 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.0
222	H229 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.0
223	H231 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.0
224	H232 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.0
225	H233 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
226	H241 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	02/10/2023		02/10/2023		Sí	0.0
227	H224 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/10/2023		03/10/2023		Sí	0.0
228	H226 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/10/2023		03/10/2023		Sí	0.0
229	H234 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	03/10/2023		03/10/2023		Sí	0.0
230	H236 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/10/2023		04/10/2023		Sí	0.0
231	H237 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/10/2023		04/10/2023		Sí	0.0
232	H242 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	04/10/2023		04/10/2023		Sí	0.0
233	H238 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	05/10/2023		05/10/2023		Sí	0.0
234	H239 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	06/10/2023		06/10/2023		Sí	0.0
235	H240 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	06/10/2023		06/10/2023		Sí	0.0
236	H246 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE COBIJAS,	9-Entregables Formales	06/10/2023		06/10/2023		Sí	0.0
237	H243:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	10/10/2023		10/10/2023		Sí	0.0
238	H244 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	10/10/2023		10/10/2023		Sí	0.0
239	H245 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE KIT COMPLEMENTARIO DE LIMPIEZA FAMILIAR	9-Entregables Formales	10/10/2023		10/10/2023		Sí	0.0
240	H247 :CUR DE PAGO ADQUISICION DE COMPUTADORAS WORKSTATIONS PARA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS	9-Entregables Formales	16/10/2023		16/10/2023		Sí	0.0
241	H254 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	16/10/2023		16/10/2023		Sí	0.0
242	H72 "ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES".	9-Entregables Formales	16/10/2023		16/10/2023		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
243	H248 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	17/10/2023		17/10/2023		Sí	0.0
244	H249 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	17/10/2023		17/10/2023		Sí	0.0
245	H252 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	17/10/2023		17/10/2023		Sí	0.0
246	H253 :CUR DE PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA GENERACIÓN CARTOGRÁFICA GEOESPACIAL Y FLUJOS DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DEL ENTE RECTOR DEL SNDGR	9-Entregables Formales	19/10/2023		19/10/2023		Sí	0.0
247	H250 :CUR DE PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA POTENCIAR LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y RESPUESTA ANTE EVENTOS PELIGROSOS	9-Entregables Formales	25/10/2023		25/10/2023		Sí	0.0
248	H251 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ANTENAS PARA RADIO, AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES WELLTEL S.A.	9-Entregables Formales	25/10/2023		25/10/2023		Sí	0.0
249	H74: "ADQUISICIÓN DE 2.000 PURIFICADORES DE AGUA, PARA DAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA - DAMNIFICADA Y ASÍ AFRONTAR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DE "EL NIÑO" Y DE OTROS EVENTOS NATURALES, ANTRÓPICOS O MIXTOS QUE PUEDAN PRESENTARSE EN EL PAÍS".	9-Entregables Formales	30/10/2023		30/10/2023		Sí	1.0
250	H255 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/11/2023		01/11/2023		Sí	0.0
251	H256:CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/11/2023		01/11/2023		Sí	0.0
252	H258 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS PARA CAMA	9-Entregables Formales	01/11/2023		01/11/2023		Sí	0.0
253	H260 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/11/2023		01/11/2023		Sí	0.0
254	H268 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/11/2023		01/11/2023		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
255	H274 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	01/11/2023		01/11/2023		Sí	0.0
256	H257 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	02/11/2023		02/11/2023		Sí	0.0
257	H269 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	06/11/2023		06/11/2023		Sí	0.0
258	H275 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	06/11/2023		06/11/2023		Sí	0.0
259	H285: CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE COBIJAS PARA CAMA, AL PROVEEDOR ASOCIACIÓN	9-Entregables Formales	07/11/2023		07/11/2023		Sí	0.0
260	H263 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	08/11/2023		08/11/2023		Sí	0.0
261	H264 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	08/11/2023		08/11/2023		Sí	0.0
262	H277 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS	9-Entregables Formales	08/11/2023		08/11/2023		Sí	0.0
263	H281: CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS	9-Entregables Formales	08/11/2023		08/11/2023		Sí	0.0
264	H284: CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS	9-Entregables Formales	09/11/2023		09/11/2023		Sí	0.0
265	H259 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.0
266	H261 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.0
267	H262 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.0
268	H266 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.0
269	H267 :CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	9-Entregables Formales	10/11/2023		10/11/2023		Sí	0.0
270	H282: CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS	9-Entregables Formales	15/11/2023		15/11/2023		Sí	0.0
271	H283: CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS	9-Entregables Formales	15/11/2023		15/11/2023		Sí	0.0
272	H265 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADA PARA CAMA, AL PROVEEDOR ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR "ASOTEXREMONT" RUC	9-Entregables Formales	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
273	H270 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADA PARA CAMA	9-Entregables Formales	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.0
274	H271 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADA PARA CAMA	9-Entregables Formales	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.0
275	H272 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADA PARA CAMA	9-Entregables Formales	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.0
276	H273 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADA PARA CAMA	9-Entregables Formales	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.0
277	H276 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS	9-Entregables Formales	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.0
278	H279 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS	9-Entregables Formales	16/11/2023		16/11/2023		Sí	0.0
279	H76:"ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAMPAMENTACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SGR".	9-Entregables Formales	16/11/2023		16/11/2023		Sí	1.0
280	H278 :CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS	9-Entregables Formales	17/11/2023		17/11/2023		Sí	0.0
281	H280: CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE ALMOHADAS	9-Entregables Formales	17/11/2023		17/11/2023		Sí	0.0
282	H62 : ADQUISICIÓN DE CAMIONES CON FURGÓN PARA LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS".	9-Entregables Formales	22/11/2023		22/11/2023		Sí	1.0
283	H67: "ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA OPERACIONES DE RESCATE, EVALUACIÓN, EVACUACIÓN O ALOJAMIENTOS TEMPORALES".	9-Entregables Formales	23/11/2023		23/11/2023		Sí	1.0
284	H69 "ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA PARA LA ATENCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO DEL FENÓMENO DE "EL NIÑO" O DE OTROS EVENTOS NATURALES".	9-Entregables Formales	23/11/2023		23/11/2023		Sí	1.0
285	H61. ADQUISICIÓN DE CAMAS METÁLICAS PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA O DAMNIFICADA"	9-Entregables Formales	01/12/2023		01/12/2023		Sí	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	C1.1 Número de Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales que han implementado mecanismos para la Gobernanza de Riesgos de Desastres.	—	-	-	-	01/01/2024	-
2	C1.2 Número de redes de participación ciudadana fortalecidas en gestión de riesgos	—	-	-	-	01/01/2024	-
3	C1.3 Número de personas sensibilizadas en gestión de riesgos mediante la plataforma de Nacional de Reducción de Riesgo	—	-	-	-	01/01/2024	-
4	C1.4 Porcentaje de Implementación de Infraestructura de Datos espaciales para la visualización de la información de amenazas a nivel nacional	—	-	-	-	01/01/2024	-
5	C1.5 Número de GAD cantonales fortalecidos y que interactúan en la herramienta web para para la toma de decisiones durante emergencias y desastres a través de los COE.	—	-	-	-	01/01/2024	-
6	C1.6 Tiempo de reducción de entrega de información desde el territorio hasta la Sala Situacional a través de herramienta/aplicación móvil de alta disponibilidad de 36 a 2 horas	—	-	-	-	01/01/2024	-
7	C1.7 Número de personas sensibilizadas para la prevención de riesgos de desastres con aplicativos móviles	—	-	-	-	01/01/2024	-
8	C1.8 Número de sirenas repotenciadas para la emisión de alertas ante eventos de origen volcánico	—	-	-	-	01/01/2024	-
9	C1.9 Sistema de repetición y equipos complementarios para la mejorar la comunicación en la gestión de riesgos ante eventos adversos	—	-	-	-	01/01/2024	-
10	C2.1 Número de puestos de mando implementados para el manejo de emergencias	—	-	-	-	01/01/2024	-
11	C2.2 Número de capacitaciones en preparación y respuesta	—	-	-	-	01/01/2024	-
12	C2.3 Número de actores del SNDGR fortalecidos con equipamiento para la respuesta	—	-	-	-	01/01/2024	-
13	C2.4 Número de voluntarios de protección civil fortalecidos en gestión de riesgos	—	-	-	-	01/01/2024	-
14	C2.5 Número de GAD cantonales que cuentan con planes de respuesta institucionales	—	-	-	-	01/01/2024	-
15	C2.6 Número de GAD Municipales que han incrementado las capacidades para la atención a emergencias y desastres.	—	-	-	-	01/01/2024	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,864,175.91 **
Costo Total:	0.01
Total Devengado:	5,864,175.91
% Costo Total Devengado:	58,641,759,100.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 58,641,759,100.00 %

Perfil Económico 2025

	Años Previos	Año Actual (2025)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,963,224.00	0.00	0.00	2,963,224.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	2,963,224.00	0.00	0.00	2,963,224.00
Ppto. Codificado	2,963,224.00	0.00	0.00	2,963,224.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2025)		0.00		
Programado a Devengar	7,281,815.33	0.00	0.00	7,281,815.33
Ppto. Devengado	5,864,175.91	0.00	0.00	5,864,175.91
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 5,864,175.91	0.00	0.00	5,864,175.91
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,417,639.42	0.00	0.00	1,417,639.42
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 80.53 %	0.00 %	0.00 %	80.53 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

9	Incrementar la efectividad en los niveles de coordinación para la preparación y respuesta de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos MEDIANTE el diseño e implementación de protocolos, procedimientos, planes y metodologías de preparación, emergencia y contingencia en situaciones de emergencia o desastres, la socialización de herramientas para la respuesta, la ejecución de simulacros y simulaciones en la preparación de la respuesta ante eventos peligrosos.
---	---

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios

SNGR-002	Análisis de amenaza o riesgo aceptable para la reducción del riesgo de desastres
SNGR-006	Capacitación en gestión del riesgo de desastres
SNGR-013	Asistencia técnica para la creación o fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Riesgos
SNGR-019	Asistencia técnica para la conformación o fortalecimiento de comités comunitarios de gestión del riesgo de desastres
SNGR-021	Asesoría técnica para la implementación de instrumentos normativos y metodológicos para la reducción del riesgo de desastres
SNGR-023	Asistencia humanitaria en situaciones de emergencia

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
SNGR-024	Asesoría técnica para la implementación de simulaciones y simulacros por eventos peligrosos relacionados con la gestión del riesgo de desastres
SNGR-032	Acceso a la información para la gestión del riesgo de desastres
SNGR-033	Sensibilización en prevención del riesgo de desastres
SNGR-034	Concesión de aprobación del plan de seguridad, prevención y gestión de riesgos en escenarios y eventos deportivos con aforo desde 5001 personas
SNGR-037	Asesoría técnica para la implementación de instrumentos normativos y metodológicos para la respuesta ante emergencias y/o desastres

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITO 14. ACT 10. CONTRATO RE-PU-SNGRE-001-2022 SERV RENOVACIÓN Y SOPORTE ARGIS.	C8._ACT_10._CONTRATO_RE-PU-SNGRE-001-2022_SERV_RENOVACIÓN_Y_SOPORTE_ARGIS._HITO_14.pdf	16/01/2023
2	HITO 16. ACT 12. CONTRATO RE-CSPS-SNGRE-1-2022 MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL.	C9._ACT_12._CONTRATO_RE-CSPS-SNGRE-1-2022_MATERIAL_EDUCOMUNICACIONAL._HITO_16..pdf	16/01/2023
3	HIRO 113: CUR DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	HITO_113_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
4	HITO 01. Dictámen de prioridad del Proyecto Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNDGR para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias, emitido.	A1._Dictamen-prioridad-SNP-SPN-2021-1320-OF._HITO_1.pdf	13/01/2023
5	HITO 02. Cronograma del proyecto " Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNDGR para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias ", valorado.	A2._Cronograma_del_proyecto._HITO_2.pdf	13/01/2023
6	HITO 03. Informe de Inversión en procesos realizados. Documento del proyecto.	A3._Proyecto_Fortalecimiento-capacidades-población-SNDGR_29-12-21._HITO_3..pdf	13/01/2023
7	HITO 04. Designación de líder de Proyecto.	A4._Designación_de_líder_de_proyecto_SNGRE-SGGR-2022-0004-M._HITO_4..pdf	13/01/2023
8	HITO 06. ACT 02. O/COMPRA DE BIENES Y RECURSOS PARA COE Y PMU (CAT ELECTRONICO).	B6._BIENES_Y_RECURSOS_PARA_COE_Y_PMU_(CAT_ELECTRONICO)._HITO_06.rar	15/01/2023
9	HITO 07. ACT 02. ORDEN DE COMPRA 018-2022 BIENES PARA MONITOREO.	B7._ACT_02_-_ORDEN_DE_COMPRA_018-2022_BIENES_PARA_MONITOREO._HITO_07.pdf	15/01/2023
10	HITO 08. O-COMPRA CE-20220002225171-IMPRESORAS LASER.	B9._ACT_04._O-COMPRA_CE-20220002225171-IMPRESORAS_LASER._HITO_08.pdf	15/01/2023
11	HITO 09. ACT 05. CONTRATO Adq kits comp alimentos SIE-SNGRE-002-2022	A5._CONTRATO_Adq_kits_comp_alimentos__SIE-SNGRE-002-2022._HITO_9.pdf	15/01/2023
12	HITO 10 ACT 06. O-COMPRA 026-2022 TABLETS	B9._ACT_06._O-COMPRA_026-2022_TABLETS.HITO_10.pdf	15/01/2023
13	HITO 101: PAGO A AYALA ORTIZ KEVIN, SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA AMENAZAS, EXPOSICIÓN	HITO_101_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
14	HITO 102:ADQUISICIÓN DE KIT COMPLEMENTARIO DE LIMPIEZA FAMILIAR,	HITO_102_ADQUISICIÓN_DE_KIT_COMPLEMENTARIO_DE_LIMPIEZA_FAMILIAR.pdf	26/01/2024
15	HITO 103: CUR DE PAGO / CEPEDA VINCES JULIO CESAR POR CONTRATACION DE PERSONAL EDUCOMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS	HITO_102_ADQUISICIÓN_DE_KIT_COMPLEMENTARIO_DE_LIMPIEZA_FAMILIAR.pdf	26/01/2024
16	HITO 104/ CUR DE PAGO TUTIVEN CARRILLO JOSUE ENRIQUE POR CONTRATACION DE PERSONAL EDUCOMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS,	HITO_104_CONTRATACION_DE_PERSONAL_EDUCOMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS,	26/01/2024
17	HITO 105: CUR DE PAGO / CASTRO ARMAS FERNANDO EFREN SERV. PROFESIONALES	HITO_105_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS, METODOLOGÍAS, GUÍAS		
18	HITO 106 CUR DE PAGO/ INTRIAGO CEDENO CRISTHIAN GEOVANNY SERV. PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS	HITO_106_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
19	HITO 107: CUR DE PAGO /SERVICIOS PROFESIONALES	HITO_107_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
20	HITO 109 : CUR DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	HITO_110SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
21	HITO 110 CUR DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	HITO_110SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
22	HITO 111: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	HITO_111_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
23	HITO 112: CUR DE PAGO / SERVICIOS PROFESIONALES	HITO_112_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
24	HITO 113 CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	HITO_113_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
25	HITO 114: CUR DE PAGO/ SERVICIOS PROFESIONALES	HITO_114_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
26	HITO 115: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	HITO_115_ADQUISICIÓN_DE_KIT_DE_PRIMERA_RESPUESTA.pdf	26/01/2024
27	HITO 116: CUR DE PAGO ADQUISICIÓN DE KIT COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS	HITO_116_ADQUISICIÓN_DE_KIT_COMPLEMENTARIO_DE_ALIMENTOS.pdf	26/01/2024
28	HITO 117: CUR DE PAGO /SERVICIOS PROFESIONALES	HITO_117_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
29	HITO 118: CUR DE PAGO /ADQUISICIÓN DE CHALECOS,	HITO_118_ADQUISICIÓN_DE_CHALECOS.pdf	26/01/2024
30	HITO 119: CUR DE PAGO /IMPRESION DE MANUALES Y FOLLETOS ACERCA DE NORMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA RESPUESTA HUMANITARIA	HITO_119_IMPRESION_DE_MANUALES_Y_FOLLETOS_DE_NORMAS_PARA_MEJORAR_LA_CALIDAD_DE_LA_RESPUESTA_HUMANITARIA.pdf	26/01/2024
31	HITO 12. ACT 08. VARIAS O-COMPRA CAT ELEC EPP (SPREA).	C1._ACT_08._VARIAS_O-COMPRA_CAT_ELEC_EPP_(SPREA)._HITO_12..rar	15/01/2023
32	HITO 120: CUR DE PAGO CONSULTORIA PARA DEFINICIÓN FUNCIONAL, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA INTEGRACIÓN DEL MONITOREO DE INFORMACIÓN DE EVENTOS	HITO_120_CONSULTORIA_PARA_DEFINICIÓN_FUNCIONAL_DE_SOLUCIÓN_TECNOLÓGICA_PARA_INTEGRACIÓN_DEL_MONITOREO_DE_INFORMACIÓN_DE_EVENTOS.pdf	26/01/2024
33	HITO 121: CUR DE PAGO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA VIDEO CONFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE FLUJOS DE INFORMACION DE LA SGR	HITO_121_ADQUISICION_DE_EQUIPAMIENTO_PARA_VIDEO_CONFERENCIA_PARA_EL_FORTALECIMIENTO_DE_FLUJOS_DE_INFORMACION_DE_LA_SGR.pdf	26/01/2024
34	HITO 14. ACT 05. ULTIMO PAGO Adq kits comp alimentos SIE-SNGRE-002-2022	A6._ULTIMO_PAGO_Adq_kits_comp_alimentos__SIE-SNGRE-002-2022._HITO_14.pdf	15/01/2023
35	HITO 15. ACT 11. ADQ COMPUTADORAS (CATALOGO ELECTRONICOS)	C2._ACT_11._ADQ_COMPUTADORAS_(CATALOGO_ELECTRONICOS).HITO_15.rar	15/01/2023
36	HITO 16. ACT 09. Contrato Adq prendas	A7._ACT_09._Contrato_Adq_prendas._HITO16.pdf	15/01/2023
37	HITO 17. ACT 13. CONTRATO SIE-SNGRE-011-2022 EQ PARA LEVANTA MIENTO TOPOGRAFICO.	D2._ACT_13._CONTRATO_SIE-SNGRE-011-2022_EQ_PARA_LEVANTA_MIENTO_TOPOGRAFICO._HITO_17.pdf	16/01/2023
38	HITO 18. ACT 14. O-COMPRA CE-20220002287803 KIT DE HIGIENE FAMILIAR.	C3._ACT_14._O-COMPRA_CE-20220002287803_KIT_DE_HIGIENE_FAMILIAR._HITO_18.pdf	15/01/2023
39	HITO 19. ACT 15. O-COMPRA 002-2022 Adq equipo video.	C4._ACT_15._O-COMPRA_002-2022_Adq_equipo_video._HITO_19.pdf	15/01/2023
40	HITO 20. ACT 16. CONTRATO RE-EP-SNGRE-1-2022 CONSULTORIA PARA FINANCIAM SNDGR.	D3._ACT__16._CONTRATO_RE-EP-SNGRE-1-2022_CONSULTORIA_PARA_FINANCIAM_SNDGR._HITO_20.pdf	16/01/2023
41	HITO 21. ACT 09. ULTIMO PAGO Adq prenda.	A8._ACT_09._ULTIMO_PAGO_Adq_prenda._HITO_21.pdf	15/01/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
42	HITO 25. EQ PROTECC PERSONAL ARIAS O-COMPRA CAT ELEC EPP (FORTALEC DE CAPACIDADES).	C7._ACT_25._VARIAS_O-COMPRA_CAT_ELEC_EPP_(FORTALEC_DE_CAPACIDADES).HITO_25.rar	15/01/2023
43	HITO 26. ACT 22. O-COMPRA CE-20220002296637 VEHICULOS.	C5._ACT_22._O-COMPRA_CE-20220002296637_VEHICULOS._HITO_26.pdf	15/01/2023
44	HITO 37. ACT. 17 CONTRATO Adq equipo geofisico SIE-SNGRE-006-2022.	A9._CONTRATO_Adq_equipo_geofisico_SIE-SNGRE-006-2022._HITO_37.pdf	15/01/2023
45	HITO 39. ACT 19. CONTRATO Repotenciación eq geofisicos SIE-SNGRE-007-2022	B1._ACT_19._CONTRATO_Repotenciación_eq_geofisicos_SIE-SNGRE-007-2022._HITO_39.pdf	15/01/2023
46	HITO 40. ACT 20 - CONTRATO kit EPP bombereos SIE-SNGRE-014-2022	B2._ACT_20._-CONTRATO_kit_EPP_bombereos_SIE-SNGRE-014-2022._HITO_40..pdf	15/01/2023
47	HITO 41. ACT 12. ULTIMO PAGO RE-CSPS-SNGRE-1-2022 MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL.	D1._ACT_12._ULTIMO_PAGO_RE-CSPS-SNGRE-1-2022_MATERIAL_EDUCOMUNICACIONAL._HITO_41..pdf	16/01/2023
48	HITO 44. ACT 24 - CONTRATO Serv diseño herram RRD SIE-SNGRE-005-2022	B4._ACT_24._-CONTRATO_Serv_diseño_herram_RRD_SIE-SNGRE-005-2022._HITO_44..pdf	15/01/2023
49	HITO 45. ACT 16. ULTIMO PAGO RE-EP-SNGRE-1-2022 CONSULTORIA PARA FINANCIAM SNDGR.	D4._ACT_16._ULTIMO_PAGO_RE-EP-SNGRE-1-2022_CONSULTORIA_PARA_FINANCIAM_SNDGR._HITO_45.pdf	16/01/2023
50	HITO 50. ACT 20 - ULTIMO PAGO kit EPP bombereos SIE-SNGRE-014-2022	B3._ACT_20._-_ULTIMO_PAGO_kit_EPP_bombereos_SIE-SNGRE-014-2022._HITO_50..pdf	15/01/2023
51	HITO 54. ACT 24 - ULTIMO PAGO Serv diseño herram RRD SIE-SNGRE-005-2022	B5._ACT_24-_ULTIMO_PAGO_Serv_diseño_herram_RRD_SIE-SNGRE-005-2022._HITO_54..pdf	15/01/2023
52	HITO 55: El dictamen favorable a la modificación presupuestaria de incremento de recursos en el proyecto en mención por USD.5.730.512,40.	H55_DICTAMEN-INCR-SNP-SGP-SPN-2023-0685-OF_HITO_55.pdf	23/01/2024
53	HITO 57: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS UPS Y GENERADOR ELÉCTRICO DEL DATACENTER DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS PLANTA CENTRAL	H57_ORDEN_DE_COMPRA_DE_MANTENIMIENTO_DE_GENERADORES_HITO57.pdf	23/01/2024
54	HITO 58: "IMPRESIÓN DE AFICHES INFORMATIVOS SOBRE EL FENÓMENO DE EL NIÑO, RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	H58_AFICHES_INFORMATIVOS_020-2023_afiches_HITO_58.pdf	23/01/2024
55	HITO 59: Adquisición de Radios Portátiles para el Voluntariado de Protección Civil de la SGR,	H59orden_de_compra_final-signed-signed0456241001706018101HITO_59.pdf	23/01/2024
56	HITO 61: "ADQUISICIÓN DE CAMAS METÁLICAS PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA O DAMNIFICADA".	HITO_61_contrato_adquisición_camas_metálicas_sie-sgr-2023-21.pdf	23/01/2024
57	HITO 64: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO GEOFÍSICOS PARA MONTAJE DE RED SÍSMICA LOCAL: SISMÓMETROS DE 3 COMPONENTES, CÁLCULO DE RELACIONES ESPECTRALES PARA LA DETERMINACIÓN DE PERÍODOS ELÁSTICOS DE SUELOS".	HITO_64_contrato_adquisición_de_equipo_geofisicos_para_montaje_de_red_sismica_local_sgr-014-2023.pdf	23/01/2024
58	HITO 66"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HIDROLÓGICOS PARA EL LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO, MEDICIÓN DE VELOCIDADES Y CAUDALES DE AGUA".	HITO_66_contrato_adquisición_de_equipos_hidrológicos_sie-sgr-003-2023.pdf	23/01/2024
59	HITO 67 "ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA OPERACIONES DE RESCATE, EVALUACIÓN, EVACUACIÓN O ALOJAMIENTOS TEMPORALES".	HITO_67_contrato_adquisición_de_generadores_electricos_para_operaciones_de_rescate_evaluación_evacuación_o_alojamientos_temporales_sie-sgr-2023-023.pdf	23/01/2024
60	HITO 68: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA POTENCIAR LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS".	HITO_68_contrato_de_repuestos_y_accesorios_para_potenciar_los_equipos_de_radiocomunicación_para_la_coordinación_y_respuesta_ante_eventos_adversos_sie-sgr-011-2023.pdf	23/01/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
61	HITO 69 : "ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA PARA LA ATENCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO DEL FENÓMENO DE "EL NIÑO" O DE OTROS EVENTOS NATURALES".	HITO_69_contrato___quisición_de_tanques_de_almacenamiento_de_agua_para_la_asistencia_sgr-2023-025.pdf	23/01/2024
62	HITO 70: "ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI"	HITO_70_contrato_adquisición_de_señalética__sie-sgr-002-2023.pdf	23/01/2024
63	HITO 73: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) VOLCANES QUE INCLUYE EQUIPOS Y REPUESTOS".	HITO_73_contrato_mantenimiento_del_sistema_de_alerta_temprana__(sat)_volcanes___sie-sgr-007-2023.pdf	23/01/2024
64	HITO 74: "ADQUISICIÓN DE 2.000 PURIFICADORES DE AGUA, PARA DAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA - DAMNIFICADA Y ASÍ AFRONTAR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DE "EL NIÑO" Y DE OTROS EVENTOS NATURALES, ANTRÓPICOS O MIXTOS QUE PUEDAN PRESENTARSE EN EL PAÍS".	HITO_74_contrato_sie_019_purificadores_de_agua_v1_firma_signed-signed0058065001706020522.pdf	23/01/2024
65	HITO 75: "ADQUISICIÓN DE BIENES DE PROTECCIÓN PERSONAL, INMOVILIZADORES Y OTROS ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE VPC".	HITO_75_contrato_bienes_de_proteccion_personal__sie-sgr-009-2023.pdf	23/01/2024
66	HITO 78: ADQUISICIN DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA GENERACION DE INFORMACION DE LAS CPORDINACIONES ZONALES DE LA SGR	HITO_78_ADQUISICIN_DE_EQUIPOS_DE_IMPRESION_PARA_LA_GENERACION_DE_INFORMACION_DE_LAS_COORDINACIONES_ZONALES_DE_LA_SGR.pdf	26/01/2024
67	HITO 80: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA,	HITO_80_ADQUISICION_DE_EQUIPOS_PARA_LA_EVALUACION_DE_INFRAESTRUCTURA.pdf	26/01/2024
68	HITO 81: INGRESO POR ADQUISICIÓN DE BIENES MATERIALES PARA BRINDAR ASISTENCIA HUMANITARIA Y ALOJAMIENTOS TEMPORALES	HITO_81_INGRESO_POR_ADQUISICIÓN_DE_BIENES_MATERIALES_PARA_BRINDAR_ASISTENCIA_HUMANITARIA_Y_ALOJAMIENTOS_TEMPORALES.pdf	26/01/2024
69	HITO 82: ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO FRECUENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES A LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTION DE RIESGO	HITO_82_ADQUISICION_DE_EQUIPOS_DE_RADIO_FRECUENCIA_PARA_EL_FORTALECIMIENTO_DE_LAS_TELECOMUNICACIONES_A_LOS_ACTORES_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DESCENTRALIZADO_DE_GESTION_DE_RIESGO.pdf	26/01/2024
70	HITO 83: ADQUISICION DE 60 RADIOS PORTATILES COLOR AMARILLO.	HITO_83_ADQUISICION_DE_60_RADIOS_PORTATILES_COLOR_AMARILLO_SEGUN.pdf	26/01/2024
71	HITO 84: CEPEDA VINCES JULIO CESAR POR CONTRATACION DE PERSONAL EDUCOMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO	HITO_84_SGR.-_CEPEDA_VINCES_JULIO_CESAR_POR_CONTRATACION_DE.pdf	26/01/2024
72	HITO 85: TUTIVEN CARRILLO JOSUE ENRIQUE POR CONTRATACION DE PERSONAL EDUCOMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS,	HITO_85_SGR.-_CEPEDA_VINCES_JULIO_CESAR_POR_CONTRATACION_DE.pdf	26/01/2024
73	HITO 86: SABANDO BRAVO LILIAN LIZETH POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS	HITO_86_POR_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
74	HITO 87: PAGO A CANAR MUNOZ MARIBEL ELIZABETH POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS	HITO_87_POR_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
75	HITO 88: PAGO A LASSO GUAMAN HENRY XAVIER SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS	HITO_88_POR_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
76	HITO 89: PAGO A VILLVERDE GOMEZ MARIA YOLANDA SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO,	HITO_89_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
77	HITO 90: SERVICIOS PROFESIONALES	HITO_90_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
78	HITO 91 : SERVICIOS PROFESIONALES	HITO_91_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
79	HITO 92: PAGO A CALDERON ESTRELLA HENRY ROLANDO SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS	HITO_92_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
80	HITO 93: PAGO A CHANCAY SANCHEZ JUSETH ENRIQUE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS	HITO_93_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
81	HITO 94: PAGO A LEON FLORENCIA JOYCE KATHERINNE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS	HITO_94_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
82	HITO 95: CASTRO ARMAS FERNANDO EFREN SERV. PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS, METODOLOGÍAS, GUÍAS Y PROTOCOLOS PARA ALCANZAR COMO PAÍS LA ACREDITACIÓN	HITO_95_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
83	HITO 96: INTRIAGO CEDENO CRISTHIAN GEOVANNY SERV. PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS	HITO_96_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
84	HITO 97: ADQUISICIÓN DE KIT COMPLEMENTARIO DE HIGIENE PERSONAL,	HITO_97_ADQUISICIÓN_DE_KIT_COMPLEMENTARIO_DE_HIGIENE_PERSONAL_.pdf	26/01/2024
85	HITO 98: PAGO A PAEZ MOLINEROS JUAN POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GUÍA METODOLOGÍA Y ELABORACIÓ	HITO_98_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
86	HITO 99: INGRESO POR ADQUISICIONES DE 108 MOCHILAS SRR	HITO_79_INGRESO_POR_ADQUISICIONES_DE_108_MOCHILAS_SRR	26/01/2024
87	HITO100:PAGO A REYES ONCE MARIA, POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL RIESGO, ELABORACIÓN DE METODOLOGÍ	HITO_100_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
88	HITO108: CUR DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	HITO_108SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
89	HITO27. ACT 23. O-COMPRA 024-2022 COLLARINES.	C6._ACT_23._O-COMPRA_024-2022_COLLARINES.HITO27.pdf	15/01/2023
90	HITO56:La actualización del dictamen de prioridad del proyecto que contempla el incremento de recursos del dictamen anterior.	H56_ACTUALIZACIÓN-DICTAMEN-SNP-SNP-SGP-2023-0173-O_HITO_56.pdf	23/01/2024
91	HITO60:IMPRESIÓN DE MANUALES Y FOLLETOS ACERCA DE NORMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA RESPUESTA HUMANITARIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS	H60orden_de_compra-impresiones-signed-signe_HITO_60.pdf	23/01/2024
92	HITO63: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES".	HITO_63_contrato_adquisición_de equipamiento_para_la_infraestructura_de_redes_sie-sgr-004-2023.pdf	23/01/2024
93	HITO71: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES A LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS".	HITO_71_contrato_diseño_y_elaboración_de_maquetas_topograficas-de_volcanes_sie-sngre-016-2022.pdf	23/01/2024
94	HITO72:"ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES".	HITO_72_contrato_elaboración_de_herramientas_didácticas-sie-sgr-015-2023.pdf	23/01/2024
95	HITO76:"ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAMPAMENTACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SGR".	HITO_76_contrato_sie_22_bienes_de_campamentacion-firmado_por_contratista-signed-signed0538797001706020522.pdf	23/01/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
96	HITO77:"IMPRESIÓN DE LA GUÍA INFORMATIVA Y MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN ANTE EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN COTOPAXI".	HITO_77_4contrato_impresión_de_la_guía_informativa_y_medidas_de_autoprotección_sie-sgr-010-2023.pdf	23/01/2024
97	HITO99: PAGO A ROBALINO ROBALINO MARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GUÍA METODOLOGÍA Y ELABORACIÓN DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA, GEOTÉCNICA	HITO_99_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	26/01/2024
98	HITOS 62: "ADQUISICIÓN DE CAMAS METÁLICAS PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA O DAMNIFICADA".	HITO_62_contrato_adquisición_de_camiones_con_fiurgón_sgr-2023-020.pdf	23/01/2024
99	HITOS65:"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA GENERACIÓN CARTOGRÁFICA, GEOESPACIAL Y FLUJOS DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DEL ENTE RECTOR DEL SNDGR".	HITO_65_contrato_adquisición_de_equipos_de_impresión_para_la_generación_cartográfica_sgr-005-2023.pdf	23/01/2024

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Hermenejildo De La A, Andrea Valeria	Patrocinador del Proyecto	Subsecretaria General de Gestión de Riesgos	subsecretario.general@gestionderiesgos.gob.ec	
Ordeñana Carmigniani, Mario Guillermo	Líder del Proyecto	Director de Operaciones	mario.ordenana@gestionderiesgos.gob.ec	